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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Turun kaupungin sijoitus- ja kaivulupaprosessia 
saisi tehostettua. Työssä perehdyttiin tarkasti lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin sekä 
nykyiseen toimintamalliin. Sen ongelmiin ja tutkittiin muiden kuntien toimintatapoja.  
Turun kaupungilla on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan ohjauskeinona sijoitus- ja 
kaivulupakäytäntö. Sen avulla kaupunki pystyy ohjaamaan kaduilla ja muilla yleisillä alueilla 
tapahtuvaa kaivutyötä sekä ohjata erilaisten laitteiden, johtojen, putkien ja rakennelmien 
sijoittamista.  
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt ovat aina luvanvaraista toimintaa. Turun 
kaupungin omien ohjauskeinojen lisäksi lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet ohjaavat kaduilla 
tehtäviä töitä. Ne määrittelevät hyvin pitkälti, miten kunnan tulee toimia.  
Työssä pohditaan muiden kaupunkien toimintatapoja hyödyksi käyttäen mahdollisia 
kehittämisehdotuksia Turun Kiinteistöliikelaitokselle. Ehdotuksia on useita kuten pienempi 
muotoisten sijoituslupien vähentäminen ja se että, erilaisille kaivutöille on ohjeelliset työajat. 
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ACCELERATION OF PERMIT PROCESS 
CONCERNING STREETS AND OTHER PUBLIC 
AREAS IN TURKU 
The target of this thesis was find out how the excavation and siting permit process could be 
accelerated. In this thesis the legislation and guides and current operative model were studied 
carefully. Also the problems of the operative model and the operative models of other 
communities were studied. 
In the city of Turku a management system for siting and excavation has been used for some 
years. With the system the city can manage digging and the siting of different devices, cables, 
pipes and structures in the streets and other public areas. 
Works in the streets and other public areas always needs a permit. In addition to the city siting 
and excavation management work in the streets is also governed by legislation and regulations. 
In this thesis is considered developing suggestion for Kiinteistöliikelaitos of Turku by utilizing the 
operations model of other cities are discussed. There are many suggestions like reducing the 
number of siting permits, and normative working times for excavation. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Lehtinen 
1 JOHDANTO 
Putkien, johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen sekä kaivutyöt kau-
pungin omistamilla alueilla ovat aina luvanvaraista toimintaa. Lait, ohjeet ja 
määräykset ohjaavat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Lakien li-
säksi kaupungeilla on omia ohjauskeinoja kaivutöiden suorittamiseen sekä put-
kien, johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen. Turun kaupungilla on 
ohjauskeinona sijoitus- ja kaivulupakäytäntö. 
Turussa asemakaavan mukaisilla kaduilla ja muilla yleisillä alueilla vaaditaan 
aina sijoituslupa rakenteita sijoitettaessa. Sen avulla Turun kaupunki pystyy val-
vomaan ja ohjaamaan rakentamista kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueil-
la.  
Kaivulupa vaaditaan aina kun kaivetaan kaduilla ja muilla yleisillä alueilla. Sen 
avulla Turun kaupunki pystyy valvomaan ja ohjaamaan kaivutöitä. 
Turussa on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan nykyinen lupaprosessikäy-
täntö. Lupien määrät ovat olleet suuria, sillä asiakkailla on paljon tarvetta uusille 
putkille ja kaapeleille. Erityisesti uusien telekaapeleiden rakentaminen on ollut 
suuressa kasvussa. Yhteydet kehittyvät jatkuvasti ja sitä myötä uusia kaapeleita 
on asennettava. Tämän lisäksi sähköverkon ilmakaapeleita korvataan maakaa-
peleilla sekä kaukokylmä ja kaukolämpö verkostoa laajennetaan. Kaivulupien 
määrää kasvattaa suhteessa sijoituslupiin useat korjaustarpeet, joita on erityi-
sesti vesi- ja viemäriputkissa sekä kaukolämmössä.  
Työn tavoitteena on selvittää, miten Turun kaupungin sijoitus- ja kaivulupapro-
sessia saisi tehostettua ja valvontatyötä helpotettua. Työssä tarkastellaan pro-
sessin kulkua nykyisin ja selvitetään muiden kaupunkien toimintatapoja ja niiden 
avulla saada kehitysideoita myös Turun kaupungille. 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ, OHJEET, MÄÄRÄYKSET JA LUVAT 
2.1 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt 
2.1.1 Kaivulupa 
Kaivulupa vaaditaan jokaisesta kaivutyöstä kadulla ja muulla yleisellä alueella. 
Kaivulupaa ei saa ennen kuin sijoituslupa on myönnetty sitä vaativissa kohteis-
sa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin kaivulupa on myönnetty. Kaivulupa on mak-
sullinen ja haetaan kiinteistöliikelaitokselta. /5/ 
2.1.2 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset 
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset opasta-
vat kaivutöihin ryhtyvää. Ohjeessa on kerrottu mitä asiakirjoja on otettava huo-
mioon ja mitä lupia tarvitaan työn suorittamiseen. Ohjeessa kerrotaan myös ti-
lapäisten liikennejärjestelyjen hakemisesta ja katselmusten järjestämisestä. Oh-
jeessa on myös mainittu eri kaivumaksuluokkiin kuuluvat kadut. /5/. Ohjetta pi-
tää jokaisen Turun kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla kaivutöihin ryh-
tyvän noudattaa.  
2.1.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kunnan velvollisuudeksi kaivutöiden 
ohjauksen ja valvonnan alueellaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee 
kunnalla olla myös riittävät voimavarat ja asiantuntemus käytettävissään. /7/ 
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2.1.4 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan työs-
tä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle. 
Työ voidaan aloittaa sen jälkeen, kun kunta on antanut suostumuksen työn 
aloittamiseen. Kuitenkin, jos kunta ei ole 21 vuorokauden kuluessa käsitellyt 
ilmoitusta, niin työt voidaan aloittaa. Tämän lain mukaan Ilmoitukseen on liitet-
tävä 
 selvitys, jossa osoitetaan tarvittavissa määrin alueen työnaikainen käyttö 
 työn kesto 
 työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus 
 tilapäinen liikennejärjestely 
 työstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä. 
Työmaalla on oltava näkyvillä taulu, jossa on ilmoitettu työn suorittaja ja työstä 
vastaavan yhteystiedot. Työalue on pidettävä siistinä ja saatettava ennen töiden 
lopettamista samaan kuntoon, jossa se oli ennen töiden aloittamista. /8/ 
Tämän lain mukaan kunta voi periä kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä 
käyttämisestä, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksun tulee perustua 
aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen. Maksu voidaan periä vain 
kerran yhden työmaan osalta. Tämän lain mukaan kadun kunnossapito kuuluu 
kunnalle. Kunnan valvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, että kadun ja 
yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. /8/  
2.1.5 Tieliikennelaki 
Tieliikennelaissa sanotaan, että ”kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, 
rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle.” /14/ 
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2.1.6 Tieliikenneasetus 
Tieliikenneasetuksessa sanotaan, että ”Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liiken-
teen ohjauksesta tien kunnon vuoksi taikka tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän 
työn vuoksi päättää se, jolla on oikeus asettaa tielle liikennemerkki.” Näin ollen 
kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä aina kunnalla, jos työsken-
nellään kadulla, torilla tai muulla vastaavanlaisella liikennealueella. /15/ 
2.1.7 Turun kaupungin rakennusjärjestys 
Turun kaupungin rakennusjärjestyksestä todetaan, että ennen kuin ryhdytään 
kaivutyöhön kaupungin hallitsemalla katu- ja muulla yleisellä alueella, on siihen 
hankittava kaivulupa kiinteistöliikelaitokselta. /11/ 
Rakennusjärjestyksessä määrätään, seuraavalla tavalla:  
 Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotetta-
va ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamal-
la. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäris-
töön.  
 Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä.  
 Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, 
liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle.  
 Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden 
edellyttämällä tavalla.  
 Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaal-
la on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään.  
 Rakennus- ym. töissä ja toimissa on huolehdittava siitä, että häiritsevä pölyn, 
kaivumaiden, lietteen, savun, hajun ja muiden haitallisten aineiden leviäminen 
ympäristöön estetään.  
 Rakennusvalvontatoimistolla on oikeus antaa määräyksiä rakennustyömaan si-
säisistä järjestelyistä. /11/ 
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2.2 Putkien, johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen 
Laitteiden, johtojen, putkien ja rakennelmien sijoittaminen on luvanvaraista toi-
mintaa, sillä siinä on kysymys sijoittamisesta toisen omistamalle alueelle. Monet 
lait sekä Turun kaupungin omat ohjeet ja ehdot määrittelevät tällä hetkellä lait-
teiden sijoittamista.  
2.2.1 Sijoituslupa 
Sijoituslupa on aina haettava ennen putken, johdon, laitteen tai rakennelman 
sijoittamista. Se on maksuton ja haetaan Kiinteistöliikelaitokselta. /2/ 
2.2.2 Yleinen ohje johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen 
Ohjeessa on kerrottu miten ja mistä sijoituslupia haetaan sekä mainittu kaikki 
liitteet, jotka hakemukseen on liitettävä. Putkien, johtojen laitteiden tai raken-
nelmien omistajien on luettava ohjeet ennen kuin hyväksyttävät sijoitussuunni-
telmia. 
2.2.3 Yleiset sijoitusehdot 
Sijoitusehdoissa on määritelty ne asiat mitä sijoitussuunnitelman laatijan on 
otettava huomioon suunniteltaessa sijoitettavaa johtoa, putkea, laitetta tai ra-
kennelmaa. Niissä kerrotaan myös, mitä kaikkia asiakirjoja on noudatettava si-
joitettaessa edellä mainittuja asioita Turun kaupungin kaduille ja muille yleisille 
alueille. 
2.2.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että kadunpito käsittää kadun raken-
tamisen, suunnittelemisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toi-
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Lehtinen 
menpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten joh-
tojen, laitteiden ja rakennelmien yhteensovittamiseksi. Tässä laissa todetaan 
myös, että kunnalle kuuluu kadunpidon järjestäminen. Mikäli yleisellä alueella 
sijaitseva johto, laite tai rakennelma vaikeuttaa kadunpitoa tai asemakaavan 
toteutumista, on laitteen, rakennelman tai johdon omistaja tai haltija velvollinen 
sen siirtämään kunnan hyväksymään paikkaan. Jos laite, johto tai rakennelma 
on maisemaan tai kaupunkikuvaan soveltumaton, on se siinäkin tapauksessa 
siirrettävä. Jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman 
omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista, vastaa siirtokustannuksista 
kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on. /7/ 
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista käsittelevässä §:ssä sanotaan, että  
”Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä 
palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei 
sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. 
Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa 
tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai 
kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja hal-
tijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Si-
joittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ai-
heuteta tarpeetonta haittaa.” /7/ 
 Lisäksi sanotaan, että edellä mainitut asiat koskevat myös yleisen alueen omis-
tajaa ja haltijaa. Kevyitä rakennelmia ja pienehköjä laitoksia käsittelevässä 
§:ssä sanotaan, että 
 ”kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvalli-
suudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja lai-
toksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle. Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä tämän pykälän vastaisen rakennel-
man tai laitoksen poistettavaksi tai muutettavaksi vastaamaan lain vaatimuksia.” 
/7/ 
2.2.5 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan kunta voi pitää kartastoa tai tiedos-
toa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan tulee toimit-
taa tarpeelliset tiedot kadunpidon järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja 
alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi. /10/ 
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Rakentamisesta yleiselle alueelle säädetään, että asemakaavassa osoitetulle 
virkistysalueelle tai puistoalueelle saa rakentaa vain vähäisiä rakennelmia, jotka 
ovat tarkoitukseen soveltuvia, jollei asemakaavassa tai alueen suunnitelmassa 
ole toisin osoitettu. /10/ 
2.2.6 Turun kaupungin rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestyksessä sanotaan, että julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien 
rakennelmien on sovittava kunkin alueen kaupunkikuvaan. Kaikki tekniset lait-
teet on kerros- ja rivitaloalueilla pyrittävä sijoittamaan rakennuksiin tai siten, ett-
eivät ne haittaa kadun käyttöä ja kunnossa- ja puhtaanapitoa. Tekniset laitteet 
on pyrittävä sijoittamaan siten, etteivät ne haittaa puiston tai muiden virkistys-
alueiden käyttöä tai niiden saavutettavuutta. /11/ 
2.2.7 Viestintämarkkinalaki 
Viestintämarkkinalaissa todetaan, että teleyrityksen oikeudesta sijoittaa toisen 
omistamalle tai hallitsemalle alueelle yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva tele-
kaapeli säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Viestintämarkkinalain mu-
kaan teleyritykselle voidaan myöntää myös kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen päätöksestä oikeus sijoittaa telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäi-
nen rakennelma ja pylväs siten kuin viestintämarkkinalaissa säädetään. /9/ 
Telekaapeli on pyrittävä sijoittamaan tiealueelle tai yleiselle alueelle. Sen sijoit-
tamisessa on huomioitava voimassa oleva kaavoitus ja muu maankäytön suun-
nittelu sekä maisemalliset ja ympäristönäkökohdat. Telekaapelin sijoittamisesta 
ja kunnossapidosta ei saa aiheutua kohtuullisin kustannuksin vältettävissä ole-
vaa haittaa tai vahinkoa. Kunnan on alueellaan valvottava sitä, että telekaapeli-
en sijoittamisessa noudatetaan aiemmin mainittuja tavoitteita, sekä koordinoita-
va teleyritysten telekaapelien sijoittamista niin, että tavoitteet saavutetaan sil-
loinkin, kun tehdään useamman kuin yhden teleyrityksen telekaapelien raken-
tamis- ja kunnossapitotöitä. /9/ 
15 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Lehtinen 
Viestintämarkkinalain mukaan, ”jos osapuolet eivät pääse sopimukseen tele-
kaapelin sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle, teleyrityk-
sen on laadittava telekaapelin sijoittamisesta suunnitelma (telekaapelisuunni-
telma). ”Suunnitelma on myös pantava julkisesti nähtäville. Tämän lisäksi suun-
nitelmasta on teleyrityksen hankittava lausunto kunnalta ja toimivaltaiselta elin-
keino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta sekä muilta toimivaltaisilta viranomai-
silta tarpeen mukaan. /9/ 
Telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs voidaan 
sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle, jos siitä sovitaan. Jos sijoit-
tamisesta ei päästä sopimukseen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 
teleyrityksen hakemuksesta antaa päätöksellään teleyritykselle sijoitusoikeuden 
vahvistamalla telekaapelisuunnitelman. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa teleyrityksen hakemuksesta. /9/ 
Telekaapelisuunnitelma voidaan vahvistaa, jos teleyritys on noudattanut viestin-
tämarkkinalain mukaista menettelyä. Mikäli telekaapelisuunnitelmasta on tehty 
muistutus, on suunnitelman vastattava tämän lain mukaisia vaatimuksia. ”Kun-
nan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä, että päätöstä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Jos päätöksestä on valitettu, valitusviran-
omainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, kunnes se on ratkaissut vali-
tuksen.” /9/  
Viestintävirasto voi velvoittaa verkkoyrityksen sallimaan toiselle teleyritykselle 
yhteiskäytön tai rinnakkain sijoittamisen, jos he ovat sijoittaneet toisen omista-
malle tai hallitsemalle alueelle telekaapelin, siihen liittyvän laitteen, vähäisen 
rakennelman tai pylvään. /9/ 
Telekaapeleita vaarantavasta työstä sanotaan, että ”ennen maanrakennustyö-
hön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdolli-
sesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämi-
seksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annet-
tava maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava 
työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.” /9/  
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2.2.8 Vesilaki 
Aluehallintovirastolta on aina haettava lupa, kun rakennetaan silta tai kuljetuslai-
te yleisen kulku- tai uittoväylän yli sekä vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon 
taikka tunnelin tekemiseen tällaisen väylän alitse. /16/ 
Vesilain valvonta ja sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten noudat-
tamisen valvonta kuuluu elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksille ja kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisille. /16/ 
2.3 Ohjeet 
Ohjeita on kaikki liittojen, yhdistyksien, kuntien ja muiden yhteisöjen julkaisemia 
työselityksiä ja työohjeita. Turun Kaupunki vaatii käytettävän niitä kaivutöiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
2.3.1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
Tämän RT-ohjekortin sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinoharjoittajien välisiin 
rakennusurakkasopimuksiin. Ne soveltuvat myös muutoksitta sivu- ja aliurakoi-
hin. /17/ 
2.3.2 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje 
INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön määrämittausohje on tarkoi-
tettu suunnittelu-, rakennuttamis-, ja tuotantovaiheisiin käytettäväksi sekä suun-
nitelmien mallintamisessa, kustannusten hallinnassa ja tuotannon ohjauksessa. 
Sen avulla välitetään osapuolten kesken hanketta koskevia tietoja. /18/ 
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2.3.3 InfraRYL 2010 
InfraRYL 2010 julkaisussa on kuvattu infrarakenteiden yleisiä laatuvaatimuksia. 
Se sisältää hyvän rakennustavan sekä käsittelee maa-, pohja-, ja kallioraken-
teiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia. /27/ 
2.3.4 Viherrakentamisen työselitys 
Viherympäristöliitto on julkaissut Viherrakentamisen työselityksen. Siinä kerrot-
taan laatuvaatimukset, mitta- ja materiaalivaatimukset sekä joissakin tapauksis-
sa rakenneratkaisut. Näiden lisäksi siinä on työohjeet osio, joka toimii rakenta-
misen tukena ja ohjeena. /26/ 
2.3.5 Kadunrakennuksen tekniset ohjeet KATU 2002 
SKTY eli Suomen kuntatekniikan yhdistys Ry on julkaissut Kadunrakennuksen 
tekniset ohjeet KATU 2002 vuonna 2003. Katu 2002 sisältää teknisiä ohjeita ja 
on suunnattu suunnittelijoille ja rakentajille. /19/ 
2.3.6 Piirustukset 
Piirustukset käsittävät Turun vesilaitoksen laatimat viemärisuunnitelmat sekä 
tyyppipiirustukset ja kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoi-
miston laatimat katu- ja kadunrakennussuunnitelmat. Myös Turun vesiliikelai-
toksen tonttijohtosuunnitelmia on noudatettava. Betonisten reunatukien ja pääl-
lystetuotteiden osalta noudatetaan Ympäristö- ja kaavoitusviraston piirustuksia. 
/2/ 
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2.3.7 Betoniputkinormit 2001 
Normissa annetaan vaatimukset betonisille putkille, kaivonrenkaille, kaivoille ja 
niiden soviteosille. Normissa on annettu tuotteille yleiset laatuvaatimukset sekä 
mitta-, kestävyys-, tiiviys- ja laadunvalvontavaatimukset erikseen putkille ja kai-
votuotteille. /20/ 
2.3.8 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket asennusohje 
Asennusohjeen on julkaissut Suomen Rakennusinsinöörien liitto. Ohjeessa kä-
sitellään voimassa olevien standardien mukaisten kestomuovista valmistettujen 
putkistojen rakentamista maahan ja veteen. Ohjeita sovelletaan putkistojen 
suunnittelu- ja rakennustöissä sekä sellaisia asiakirjoja laadittaessa, jotka kos-
kevat näiden rakentamista. /21/ 
2.3.9 Teräsputkisillat suunnitteluohje 
Julkaisu on tehty Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen, Kaitos Oy:n, Rumtec 
Oy:n ja Oy ViaPipe Ab:n yhteistyönä. Ohjeessa esitetään yleiset laatuvaatimuk-
set ja ohjeet aallotettujen teräsputkisiltojen suunnittelua varten. /25/ 
2.3.10 Asfalttinormit 2011 
Asfalttinormeissa esitetään asfalttien raaka-aineiden, asfalttimassojen ja asfalt-
tipäällysteiden Suomessa käytettävät laatuvaatimukset ja niitä täydentäviä oh-
jeita ja suosituksia. Asiakirjan on julkaissut PANK Ry. /22/ 
2.3.11 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena  
Julkaisussa käsitellään sekä luonnonkivi- että betonituotteiden käyttöä päällys-
rakenteena. Siinä esitetään suunnittelijoille ja rakentajille rakenteiden suunnitte-
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lun perusteet, tuotteet, tuotteiden laatuvaatimukset, rakentamisohjeet ja valmiin 
rakenteen laatuvaatimukset. /23/ 
2.3.12 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 
Tilapäiset liikennejärjestelyjen -ohjeet koskevat työaikaisia liikenteen järjestelyjä 
kadulla, rakennuskaavateillä, toreilla ja muilla yleisillä liikennealueilla. Julkaisu 
on tarkoitettu rakennustöiden valvojille ja suorittajille sekä liikennejärjestelyjen 
suunnittelijoille. Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa liikennejärjestelyjen 
toteuttamista ja näin parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta työmaiden 
kohdalla.  /24/ 
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3 NYKYTILANNE 
3.1 Nykytilanteen selvittäminen 
Turun kaupungin sijoitus- ja kaivulupia käsitellään Kiinteistöliikelaitoksen katu- 
ja viheralueet -yksikössä. Lupa-asioita yksikössä hoitaa yhteensä neljä henki-
löä. Yksi henkilö hoitaa pääasiallisesti sijoituslupiin liittyvät asiat kokonaisuu-
dessaan, tarkastaa kohteiden sijainnit, hoitaa maastokatselmukset ja lupien tie-
tokantaan viennin. Kaivulupia valvoo kolme henkilöä, joista yksi hoitaa pelkäs-
tään valvontaan liittyvät asiat ja kaksi muuta hoitaa sekä lupien käsittelyt että 
valvontatyötä. Vihertöiden valvoja on toinen lupien käsittelijä eli hän valvoo 
kaikki puistoissa ja muilla viheralueilla tapahtuvat kaivutyöt. Muut hoitavat katu-
alueella tapahtuvien kaivutöiden valvonnan. Lupien käsittely vie toisinaan paljon 
aikaa, sillä urakoitsijoita tarvitsee opastaa sekä tarkastaa heidän hakemuksi-
aan. Lupien käsittelijöille onkin aina aamupäivisin aika, jolloin he voivat vas-
taanottaa lupahakemuksia. 
3.1.1 Sijoituslupa 
Turun kaupungin asemakaavan mukaisilla kaduilla ja muilla yleisillä alueilla uu-
sille putkille, johdoille, laitteille ja rakennelmille on aina hyväksytettävä sijoitus-
lupa katu- ja viheralueet -yksikössä hyvissä ajoin ennen työn suorittamista /2/. 
Vuosittain lupia haetaan noin 300–400 kappaletta /13/. Sijoitettaessa asema-
kaava-alueen ulkopuolisille alueille tarvitaan siihen työlupa. Työluvan myöntää 
maanhankinta- ja isännöintiyksikkö.  
Sijoitusluvan hakee johdon, putken, tai rakennelman omistaja. Olemassa olevi-
en putkien korjaamiseen tai kaapeleiden sijoittamiseen olemassa oleviin putkiin, 
ei tarvita sijoituslupaa. /2/ 
Ennen hyväksyttämistä sijoitukselleen tarvitsee hakijan selvittää kohteen maan-
omistus sekä kaavatilanne. Heidän on myös selvitettävä kaikki johtotiedot, sekä 
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tehtävä liitteeksi suunnitelma sijoitettavista putkista, johdoista, laitteista ja ra-
kennelmista. Suunnitelma pitää tehdä ajantasaiselle Turun kaupungin pohjakar-
talle. /1/ 
Turun kaupungilla on johtokarttapalvelu, josta suunnittelijat ja urakoitsijat saavat 
helposti muun muassa sähkökaapeleiden, vesijohtojen ja viemäriputkien sekä 
kaukolämpöputkien johtotiedot. Palveluun kuulumattomien toimijoiden johtotie-
dot on hankittava kultakin toimijalta erikseen. Tämän lisäksi teleoperaattoreiden 
kaapelitiedot hankitaan nykyisin Johtotieto Oy:stä. 
Sijoituslupahakemus voidaan toimittaa joko kirjeitse tai sähköisenä lupahake-
muksena. Lupahakemuksesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka toimitetaan 
hakijalle kirjeitse sekä tiedoksi muille toimijoille sähköpostilla. Ennen kirjallista 
hyväksyttämispäätöstä ei töitä sallita suoritettavan./1/. Turun kaupunki pyrkii 
nykyisin opastamaan luvan hakijoita entistä enemmän käyttämään sähköistä 
lupahakemuspalvelua, sillä sen kautta hakemusten käsittely on huomattavasti 
helpompaa ja nopeampaa. Näin ollen myös kiireellisissä tapauksissa päätökset 
saataisiin nopeammin lähetettyä. Useita hakemuksia vuodessa toimittavat 
suunnittelijat ovatkin jo tottuneet käyttämään palvelua. Sähköistä lupahakemus-
ta käsitellään tarkemmin vielä myöhemmin tässä työssä.  
Sijoituslupa on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä. Ensimmäisen vuo-
den aikana on rakennustyöt aloitettava ja ne on saatettava loppuun ennen kuin 
kahden vuoden voimassaoloaika päättyy. Sijoitussuunnitelma raukeaa ja koh-
teelle on haettava uusi lupa, mikäli töitä ei saada suoritettua kahden vuoden 
kuluessa luvan hyväksynnästä. /2/ 
3.1.2 Kaivulupa 
Kaikille Turun kaupungin asemakaavan mukaisilla kaduilla ja muilla yleisillä alu-
eilla tehtäville maankaivutöille on aina haettava kaivulupa /5/. Kaivulupia hae-
taan vuosittain noin 600–700 kappaletta /13/. Kaupungin tilaamien omien töiden 
lisäksi kaupungin alueilla töitä tilaavat muun muassa Turun Vesiliikelaitos, Tur-
ku energia sekä kaapelioperaattorit. 
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Myös hätätöistä eli kiireellisistä korjaustöistä on tehtävä kaivulupahakemus. Se 
voidaan tehdä jälkikäteen mutta työn aloittamisesta on silti ilmoitettava yksityis-
ten töiden valvojalle mahdollisimman pian. /5/. Jos kaivutöitä tehdään muualla 
kuin asemakaavan mukaisilla alueilla, asian käsittelee maanhankinta- ja isän-
nöintiyksikkö.  
Kaivuluvan saanti edellyttää hyväksyttyä sijoituslupaa, lukuun ottamatta tässä 
työssä aiemmin mainittuja tilanteita, joissa ei sijoituslupaa tarvita. /5/ 
Kaivuluvasta tehty kirjallinen päätös oikeuttaa urakoitsijan tekemään kaivutöitä 
Turun kaupungin asemakaavan mukaisilla alueilla. Ilman lupaa kaivutöitä ei saa 
tehdä.  Kaivulupailmoitus on toimitettava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista 
katu- ja viheralueet -yksikköön ja siihen on oltava liitteenä myös tilapäiset lii-
kennejärjestelyt. Mikäli kyseessä on vesi- tai viemärityö, on kaivulupahakemuk-
sessa oltava myös liitteenä vesilaitoksen tai rakennusvalvontatoimiston lei-
maama ja hyväksytty viemärisuunnitelmakuva kohteesta. /5/ 
Kaivutyöilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai perinteisenä paperiversiona. 
Niin kuin sijoituslupahakemuksessa kaivutyöilmoituksessakin sähköinen lupa-
menettely on nopeampi tapa. Lupahakemusten vastaanottaja tarkastaa hake-
muksen sisällön ja sen, että tilapäiset liikennejärjestelyt on järkevästi suunnitel-
tu.  
Urakoitsijan on myös ennen töiden aloittamista huolehdittava siitä, että koh-
teessa pidetään alkukatselmus. Alkukatselmuksessa katsotaan asfaltti- ja kivi-
päällysteiden laatu ja kunto sekä liikenteenohjauslaitteiden, ajoratamerkintöjen 
ja katukalusteiden sijainti ja kunto. Alkukatselmuksessa todetaan myös puiden 
suojaustarve sekä puiden, pensaiden ja istutusten laatu ja kunto. Samassa ti-
lanteessa voidaan tarkastella vielä tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma. 
Kaivutöissä pitää myös alkukatselmuksessa tarkastaa urakoitsijan kanssa kaa-
pelin tai putken tarkka sijoituskohta. /5/ 
Katu- ja viheralueet -yksikkö huolehtii työn aikaisen valvonnan kohteessa ja 
opastaa urakoitsijoita tarpeen vaatiessa. Urakoitsijoilta tarkastetaan myös työn 
alkaessa, että heillä on vaadittavat johto- ja suunnitelmakartat työmaalla. Työn 
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valmistuttua urakoitsija tilaa valvojalta loppukatselmuksen. Loppukatselmukses-
sa urakoitsija käy yhdessä kaupungin valvontatyöntekijän kanssa tarkistamas-
sa, että kohde on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen töiden aloitta-
mista. Talvella työalueen on oltava liikennöitävässä kunnossa ja siistitty, pinta-
työt voidaan suorittaa keväällä. /5/. Kuvassa 1 on selvennetty nykyisin käytössä 
olevaa toimintamallia.  
Sijoituslupa on viranomaistehtävä, josta ei maksua peritä. Kaivulupa kuitenkin 
on maksullinen. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puh-
taanapidosta määrittelee, että kunta saa alueellaan tapahtuvista töistä periä 
kohtuullista maksua. Turun kaupungin alueen käyttömaksu koostuu kolmesta 
eri maksuluokasta, jotka on määritelty sen mukaan, kuinka paljon kaivutyö vie 
aikaa, kuinka laaja alue on ja kuinka keskeisellä alueella kaivutyö tehdään. 
Käyttömaksun lisäksi kaupunki perii jokaisesta luvasta oman valvontakäynti-
maksun, joka sisältää työmaan valvontakäynnit ja liikennejärjestelmäsuunnitel-
man tarkastamisen. Tällä tavalla kaupunki pystyy nopeuttamaan kaivutöiden 
saattamista kuntoon. Lasku katkaistaan vasta silloin, kun kohde on saatettu sii-
hen kuntoon, mitä se oli ennen kaivutöiden aloittamistakin. Mikäli kohteeseen 
joudutaan suorittamaan useaan kertaan loppukatselmus, voidaan urakoitsijalta 
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        Sijoituslupa pitää olla kirjallisesti 




Kuva 1. Nykyisin käytössä oleva toimintamalli. 
3.1.3 Katu-urakoitsijaoikeudet 
Turun kaupungilla on ollut käytössään katu-urakoitsijaoikeudet vuoden 2008 
loppuun asti. Kaupungilla on ollut kirjallinen sopimus kaikkien Turun kaupungin 
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avulla kaupunki pystyi valvomaan urakoitsijoita, jotka työskentelivät kaupungin 
omistamalla alueella. /4/ 
Urakoitsijan oli maksettava kaupungille 5000 euron suuruinen vakuus, koska jos 
urakoitsija jätti hoitamatta velvollisuutensa, kaupunki pystyi pidättämään vakuu-
den, kunnes velvollisuudet oli täytetty. Urakoitsijan oli myös esitettävä todistus 
siitä, että he ovat suorittaneet verot ja muut maksut lainsäädännön edellyttämäl-
lä tavalla. /4/ 
Kaupunki luopui katu-urakoitsijaoikeuksista, kun laki kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta muuttui. Laki määrittelee, mitä työstä 
vastaavan on tehtävä, joten Turun kaupunki katsoi katu-urakoitsijaoikeuksien 
olevan hieman ristiriidassa lain kanssa. Kaikkien urakoitsijoiden, jotka työsken-
televät Turun kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla on kuitenkin toimitet-
tava Kiinteistöliikelaitoksen katu- ja viheralueet -yksikköön todistus siitä, että 
työstä vastaavalla mestarilla on voimassa oleva tieturva 2 -kortti, vähintään 
kolmen vuoden käytännön kokemus maanrakennusalan töistä ja vähintään ra-
kennusmestaritason koulutus./5/. Tällä tavoin kaupunki pystyy varmistamaan 
urakoitsijan vastuuhenkilöltä edes jonkinlaisen pätevyyden. 
3.2 Ongelmat 
3.2.1 Kaivureitit eivät ole hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisia 
Erityisen ongelmalliseksi valvojien näkökannalta koetaan se, että urakoitsijat 
eivät aina ole tarkalleen selvillä siitä, mihin sijoitusluvassa on kaapelin tai put-
ken paikka määritelty. Urakoitsijalla saattaa olla työmaalla vanhat versiot suun-
nitelmista ja reitin näytöt ovat olleet puutteelliset. Putken, johdon, laitteen tai 
rakennelman omistajan pitäisi näyttää urakoitsijalle hyväksytyn sijoitussuunni-
telman mukainen kaivureitti ja antaa heille sen mukaiset suunnitelmat. Useim-
miten kuitenkin urakoitsija vielä yhdessä kaivutöiden valvojan kanssa tarkastaa 
reitin, jotta vältyttäisiin suuremmilta ongelmilta. 
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3.2.2 Hyväksyttyjä sijoitussuunnitelmia ei hyödynnetä kaivuluvassa  
Urakoitsijoiden mielestä on turhauttavaa tehdä samaa työtä uudelleen, jonka 
kaapelin, putken tai rakenteen omistaja on jo tehnyt hakiessaan sijoituslupaa 
kaupungilta. Toisaalta kaivulupahakemuksessa on oleellisena osana tilapäisten 
liikennejärjestelyjen suunnitelma, ja urakoitsijan tarkat tiedot, joita ei sijoituslu-
pahakemuksessa ole. Nykyisin kovaa vauhtia yleistynyt sähköinen lupahake-
mus helpottaa paljon urakoitsijoidenkin työtä, mutta sitäkään kautta he eivät 
pääse suoraan sijoituslupia hyödyntämään.  
3.2.3 Samaa työtä tehdään kahteen kertaan 
Lupahakemusten käsittelijöiden näkökulmasta heitä paljon työllistävä homma 
on samaan kohteeseen kahteen kertaan tehtävät piirrosmerkinnät tietojärjes-
telmäohjelmaan ja lupahakemuksen tietojen kirjaaminen. Näiden lisäksi mo-
lemmista luvista tulevat omat päätökset aiheuttavat paljon työtä, kun niitä lähe-
tetään kaikille osapuolille. Erityisesti aivan selkeissä pienissä sijoituskohteissa 
sijoituslupahakemuksen hyväksyttäminen on hyvin turhauttavaa. Sijoitussuunni-
telman hyväksymisen jälkeen sijoituslupahakemuksen käsittelijä vie hakijan tie-
dot, työkohteen tiedot, työn tarkoituksen ja mahdolliset muut lisätiedot tietojär-
jestelmä ohjelmaan. Tämän lisäksi on työkohde myös piirrettävä ohjelmaan. 
Hyväksytyn kirjallisen sijoituslupapäätöksen jälkeen urakoitsija voi hakea kaivu-
luvan, jolloin kaivulupahakemuksen käsittelijä joutuu tekemät samanlaiset kir-
jaamiset ja piirrot uudelleen tietokantaan. 
3.2.4 Tiedonkulku tulevien töiden osalta ja uudet kaava-alueet 
Kunnalla on myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollisuus töiden yh-
teensovittamisesta. Yleensä jo sijoituslupahakemuksen aikana pyritään tarkas-
telemaan kohde mahdollisilta muilta tulevilta töiltä ja yhdistelemään ne mahdol-
lisuuksien mukaan. Ongelmallisia tilanteita kuitenkin tulee, kun uusilla juuri val-
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mistuneille kaava-alueille sekä muihin kaupungin omiin investointikohteisiin 
mennään nopeasti valmistumisen jälkeen tekemään uusia kaivutöitä. Ongelma-
na on se, että ei ole tarkkaa tietoa, siitä mihin aikaan tarkalleen on vuoden ai-
kana kohde tarkoitus tehdä, jolloin putken, johdon, laitteen tai rakennelman 
omistajan on vaikea aikatauluttaa töitään.  
Uusilla kaava-alueilla Vesiliikelaitos asentaa kadunrakennuksen yhteydessä 
kadun alle vesijohdot sekä viemäriputket. He eivät kuitenkaan tee tonttiliitoksiin 
johtoja ja putkia valmiiksi. Näin ollen jokaisen tontin osalta liitostyöt joudutaan 
tekemään erikseen runkolinjaan asti ja katua joudutaan avaamaan uudestaan 
useasta eri kohdasta. 
3.2.5 Töiden aloitusajankohta 
Kaivulupahakemukseen on merkittävä päivämäärä, jolloin työt olisi kohteessa 
tarkoitus aloittaa. Usein kuitenkin urakoitsijalla ei ole tarkkaa tietoa, milloin he 
ovat töitä aloittamassa. Silloin jätetään aloituspäivämäärä merkkaamatta ja ura-
koitsijat saattavat aloittaa työt ilmoittamatta siitä yksityisten töiden valvojalle. 
Usein urakoitsijat muistavat ilmoittaa töiden alkamisesta, mutta toisinaan ne 
eivät niin tee. 
3.2.6 Pitkään aukinaisena olevat kaivannot 
Suuri ongelma kaupunkikuvan kannalta muodostuu siitä, että kaivannot jäävät 
useiksi päiviksi auki odottamaan asentajia. Urakoitsijat käyvät kaivamassa esi-
merkiksi sähkökaapelia tai telekaapelia varten asennuskuopan, minkä jälkeen 
he siirtyvät seuraavaan kohteeseen.  Tämän lisäksi joiltain urakoitsijoilta jää 
paljon viimeistelytöitä roikkumaan esimerkiksi nurmetusten tai laatoitusten pe-
rään joutuu valvontatyöntekijät soittelemaan useaan kertaan. Kuvassa 2 on te-
lekaapelityömaan jäljiltä jäänyt pintatyöt tekemättä. 
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Kuva 2. Pintatyöt jäävät usein viimeistelemättä. 
3.3 Sähköinen lupahakemus eService 
Turussa on siirrytty käyttämään sähköistä lupahakemusmenetelmää perinteis-
ten hakemusmenetelmien rinnalla vuoden 2010 keväällä. Sähköisen lupahake-
musmenettelyn eli eServicen käyttö edellyttää hakijan rekisteröitymistä palve-
luun. Rekisteröityessä palveluun hakija saa Turun kaupungilta kiinteät tunnuk-
set. /12/ 
Hakemusten täyttö on helppoa sähköisessä asiointipalvelussa, ja hakemukseen 
pystyy tallentamaan esimerkiksi oman yrityksenä tiedot, jolloin niitä ei tarvitse 
joka kerta uudelleen sinne kirjoittaa. Eservicessä pystyy myös laittamaan ha-
kemukseen liitteitä, kuten suunnitelmat ja tilapäiset liikennejärjestelyt.   
Sähköisen käsittelyn etuna on myös se, että hakemuksen voi toimittaa mihin 
aikaan vain eikä vain toimiston aukioloaikoina. Lisäksi hakemus voidaan lähet-
tää helposti takaisin hakijalle, mikäli siihen tarvitaan luvankäsittelijän mielestä 
täydennyksiä. Luvankäsittelijöidenkin työt helpottuvat, sillä luvan tiedot saadaan 
siirrettyä suoraan eServicestä tietokantajärjestelmään.  
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Luvanhakija saa aina ilmoituksen siitä, kun sähköinen hakemus on tallennettu 
tietojärjestelmään. Sen lisäksi hänelle menee aina ilmoitus, kun lupavaiheen 
tilaa muutetaan. Esimerkiksi kun luvasta on tullut hyväksytty päätös, kirjataan 
kyseisen luvan kohdalle, että lupa on myönnetty, jolloin tieto menee suoraan 
hakijalle.   
Sähköinen lupahakemuslomake on esitetty kuvassa 3. Kuvassa olevaan hake-
mukseen on täytettynä kaikki muut tiedot paitsi hakijan ja tilaajan tiedot. 
 
Kuva 3. Sähköiseen lupahakemuksen lomake on selkeästi luettavissa. /37/ 
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4 MUIDEN KAUPUNKIEN TOIMINTAMALLIT 
4.1 Lahti 
Lahdessa haetaan vuosittain 480–520 kaivulupaa. Sijoituslupaa heiltä hakee 
rakennuttaja ja kaivulupaa rakennuttaja sekä heidän urakoitsijansa. Suurin osa 
luvista haetaan sähköpostin kautta. /30/ 
Kaivulupien käsittelystä vastaan yksi henkilö sekä sijoituslupien käsittelyn sa-
moin vaatii vain yhden henkilön. Lopulliset lupapäätökset tekee rakennuttaja-
päällikkö. Näiden lupakäsittelijöiden lisäksi valvontaan on palkattu puolikkaan-
henkilön lisätyöpanos eli valvontaa hoitaa yhteensä puolitoista henkilöä. /30/ 
Suurimpana ongelmana Lahdessa on kaivulupien päivittäminen. Kohteeseen 
haetaan vain pistemäinen lupa tarkoituksena tehdä esimerkiksi kaapelinvetoa 
varten monttu. Vedettäessä kaapelia huomataan kuitenkin putken olevan rikki 
tai tukossa, jolloin joudutaan kaivamaan pidempi väli kokonaan auki. Luvan ha-
kija ei päivitä tietoja ja järjestelmään jää pistemäisiä tietoja. Tämän lisäksi on-
gelmana on myös jälkitöiden venyminen. /30/ 
4.2 Oulu 
Oulussa haetaan vuosittain 400–600 kaivulupaa ja noin 100 sijoituslupaa. Heiltä 
kaivulupaa hakee yleensä se taho, joka maksaa luvasta aiheutuvat kustannuk-
set. Molemmista luvista tehdään omat päätökset. Sijoitusluvasta tehdään kau-
pungininsinöörin viranhaltijanpäätös ja kaivuluvasta ylläpitovalvojan lupapäätös. 
/31/ 
Ylläpitovalvoja myös valmistelee kaivuluvat sekä suorittaa sijoituslupien maas-
tokatselmukset yhdessä puistotyönjohtajan kanssa. Itse luvat valmistelevat lii-
kennesuunnittelijat, joita kunnassa on kaksi. Päätöksen koostaa hallintoassis-
tentti ja sen tekee kaupungininsinööri. /31/ 
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Valvontatyötä suorittaa ylläpitovalvoja sekä lisäksi kesäaikana kesäharjoittelija. 
Kaivutöiden valvonta kunnassa jää kuitenkin melko vähäiseksi resurssivähyy-
den vuoksi. /31/ 
Kaivutöiden valvonta onkin ongelmana Oulussa. Lisäksi kaapeleiden sijoituslu-
vissa päätöksen valmistelu sujuisi vähemmällä työllä, jos sama henkilö, joka 
käy katselmuksissa, valmistelisi myös päätöksen. /31/ 
4.3 Helsinki 
Helsingissä haetaan vuosittain noin 3600 kaivulupaa ja noin 1500 sijoituslupaa. 
Tuosta 1500:sta noin 900 kappaletta haetaan sähköisen Winkki katutapahtuma-
järjestelmän kautta teleoperaattoreiden ja Helsingin energian toimesta. Molem-
mista luvista kirjataan myös päätökset Winkkiin samaan tapahtumaan doku-
mentteineen. /32/ 
Helsingissä on yhteensä 16 kaivulupatarkastajaa ja neljä sijoituslupakäsittelijää. 
Kaivulupatarkastajat hoitavat myös omien kohteidensa valvonnan ja sijoituslu-
patarkastajat tarpeen vaatiessa omat kohteensa esimerkiksi jos niihin liittyy ka-
tutyölupia. /32/ 
Helsingin kaupungin sijoituslupaohjeen mukaan sijoituslupaa ei tarvita ainakaan 
silloin, kun viheralueella rakennettaan tonttiliittymä, joka on alle 10m ja liitty-
mässä ei ole kaivoja. Lukuun ottamatta puistoja, joiden luokitus on A1, sellaisilla 
alueilla on haettava aina sijoituslupa. Lisäksi katu- ja torialueilla ei tarvitse ha-
kea sijoituslupaa tonttijohtoliittymiin, jos johdon pituus ei ylitä 20 metriä eikä liit-
tymässä ole kaivoja. /28/ 
Helsingissä on olemassa kaikille töille ohjeelliset suoritusajat, esimerkiksi kaa-
pelivauriokorjaus saa kestää korkeintaan kaksi päivää. Pidempi aikaisten töi-
den, jotka kestää yli kaksi viikkoa on työskentelyilmoitukseen liitettävä ajankäyt-
tösuunnitelma. Keskeisillä paikoilla työtä voidaan vaatia suoritettavan nopeutet-
tuna esimerkiksi useamassa vuorossa. /39/  
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Ongelmana Helsingissä on eri hallintokuntien välinen yhteistyö lupamenettely-
jen suhteen. Lisäksi kaupungissa on suuria aluerakentamiskohteita ja katu-, 
rata- sekä metrorakentamisprojekteja, joissa on useita eri hallintokuntia mukana 
jo suunnitteluvaiheessa ja kohteista on laadittu alueiden käyttöä koskevia sopi-
muksia. Alueiden käyttöyksiköt eivät kuitenkaan aina saa näitä sopimuksia tie-
doksi, joka aiheuttaa ongelmia lupien käsittelyssä. /32/ 
4.4 Espoo 
Espoossa haettiin vuonna 2011 noin 1500 kaivulupaa ja 530 sijoituslupaa. Kai-
vuluvan hakija tekee ilmoituksen vasta alkukatselmustilaisuudessa, jonka vas-
taava katutarkastaja pitää kaivajan kanssa. Anomuksen lisäksi katsotaan onko 
johtoselvitys tehty sekä katsotaan kohteen tilapäiset liikennejärjestelyt. Mikäli ei 
voida käyttää valmiita tyyppikuvia, on luvanhakijan pitänyt hyväksyttää liikenne-
järjestelysuunnitelma katumestarilla. Jos lupapaperit kelpuutetaan sellaisinaan, 
voidaan työt aloittaa ja kaivulupahakemus muuttuu kaivuluvaksi. Sijoitusluvissa 
ei ole päätöspöytäkirjaa virallisessa mielessä vaan alueidenkäyttöpäällikkö hy-
väksyy luvat niin sanottuna virkamieshyväksyntänä tarkastusinsinöörin esityk-
sestä. /33/ 
Tekninen sihteeri kirjaa luvat katutapahtumajärjestelmään, tarkastusinsinööri 
valmistelee sijoitusluvat ja näiden lisäksi on kaksi katutarkastajaa ja vihertarkas-
taja kentällä valvomassa. Lisäksi on kaksi katumestaria tilapäiset liikennejärjes-
telyt luvissa ja aitausluvissa. /33/ 
Espoossa ei tarvitse hakea alle 20 metrin mittaisille johdoille sijoituslupaa seu-
raavissa tapauksissa: 
 kiinteistöliittymissä, kun ei tarvitse alittaa katua  
 kiinteistöliittymissä, kun tarvitsee alittaa katu, mutta katu on rakenteeltaan sora-
päällysteinen  
 muissa kiinteistöliittymiä koskevissa harkinnanvaraisissa tapauksissa, joissa 
asiasta päättää kaivuluvan- ja sijoitusluvanmyöntäjä yhdessä  
 kaapeliasennuksissa, kun putkitus on valmiiksi asennettu  
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 paikallisten vuotokohtien korjauksissa  
/29/ 
Espoon nykyisessä systeemissä ei Pentti Isomäen mukaan suurempia ongel-
mia ole.  
4.5 Joensuu 
Joensuussa haettiin vuonna 2011 noin 200 sijoituslupaa sekä noin 250 katutyö-
lupaa. Rakennuttaja on yleensä siirtänyt valtakirjalla urakoitsijalle oikeudet ha-
kea lupaa sijoittamiselle ainakin teleyhtiöiden osalta. Sijoittamisasiat hoitaa yh-
dyskuntainsinööri ja katuluvat katutilanvalvoja. /34/  
Joensuussa merkittävimpänä ongelmana on sijoituslupien hakeminen liian 
myöhäisessä vaiheessa. Erityisesti yksittäishankkeissa, kuten esimerkiksi kau-
kolämpöliitoksessa lupaa haetaan hyvin myöhäisessä vaiheessa tai jopa vasta 
silloin, kun työt ovat jo tehty. /34/ 
4.6 Tampere 
Tampereelta haettiin vuonna 2011 katulupia noin 1250 kappaletta ja sijoituslu-
pia noin 300 kappaletta. Molemmat luvat on hyväksytettävä Tampereen kunnal-
la. Katutyölupaan tarvitaan sijoittamissopimus ja kaivutöitä ei saa aloittaa ellei 
ole noutanut hyväksyttyä katutyölupaa katutilavalvonnasta. Yleensä urakoitsijat 
hakevat ne, urakoitsijoihin ollaan myös yhteydessä jos työmaalla on jotain huo-
mautettavaa. /35/ 
Pienimuotoisten laitteiden, kuten kiinteistöjen viemäreiden, vesijohtojen ja säh-
kö- ja telejohtojen sijoitus- ja liitostöissä voidaan sijoittamissopimus tehdä katu-
lupahakemuksen yhteydessä. Lupia hoitaa yksi toimistohenkilö sekä viisi valvo-
jaa. /35/ 
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Tampereella ongelma on siinä, että aina on kiire ja kaivuluvan myöntämistä ei 
ehditä odottamaan. Mikäli hakemuksen käsittelijä haluaisi hakemukseen täy-
dennettävää esimerkiksi liitoslausunnot, ei hakemuksen tekijän aikataulu riitä. 
/35/ 
4.7 Jyväskylä 
Jyväskylästä haettiin vuonna 2011 katutyölupia 526 kappaletta ja sijoituslupia 
209 kappaletta. Rakennuttaja hakee luvat tai voi antaa valtakirjan urakoitsijalle. 
Katumestarit valmistelevat luvat, katselmoivat ja siirtävät valmistuneet luvat las-
kutukseen omien alueidensa osalta (yhteensä 4 katumestaria). Lisäksi katu-
päällikkö tekee luvan hyväksynnän ja toimisto hoitaa jakelun.  Vaikka kaivulu-
van hakisikin rakennuttaja, niin katselmukset ovat yleensä urakoitsijoiden kans-
sa. /36/ 
Ongelmana Jyväskylässä on se, että heillä on vielä päätös ja sen jakelu paperi-
sena. /36/ 
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5 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
5.1 Johdon, putken, laitteen tai rakennelman omistaja hakee kaivuluvankin 
Eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan on työstä vas-
taavan haettava kunnalta lupa kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävästä työs-
tä. Hakemisen voi myös siirtää työn suorittavalle urakoitsijalle valtakirjalla. Tu-
russa nykyisin kaivuluvan hakee kuitenkin aina urakoitsija.  
Mikäli johdon, putken, laitteen tai rakennelman omistaja hakisi myös kaivuluvan, 
saattaisi se ymmärtää paremmin velvollisuutensa olla vastuussa siinä, että 
opastaa urakoitsijaa esimerkiksi kertomalla hyväksytyn sijoitussuunnitelman 
mukaisen kaivureitin. Tällöin myös kaivulupahakemukset saattaisivat tulla use-
ammin riittävän aikaisin sekä sijoitusluvat olla hyväksytetty kaupungilla ennen 
kuin kaivulupaa haetaan. 
Valvojan kannalta on hyvä olla myös tekemisissä urakoitsijoiden kanssa. Erityi-
sesti aloituskatselmuksissa on tärkeää, että urakoitsijat ovat paikalla. Valvoja 
pystyy antamaan ohjeet puiden suojaukseen sekä kertomaan, miten liikennejär-
jestelyt saadaan hoidettua niin, että ne ovat turvalliset ja ottaa huomioon niin 
jalankulkijat, pyöräilijät, liikuntarajoitteiset, henkilöautot kuin joukkoliikennekin. 
Valvojan ollessa tekemisissä suoraan urakoitsijan kanssa pystyy hän varmistu-
maan siitä, että tieto on mennyt perille ennen töiden aloittamista. Mikäli putken, 
johdon, laitteen tai rakennelman omistaja hakee luvan, olisi hyvä saada heidän 
lisäkseen katselmuksiin mukaan myös urakoitsija. Siinä tapauksessa, jos siirre-
tään kaivulupahakemusten hakeminen, olisi hakemuksessa hyvä olla urakoitsija 
puolelta aina sellaisen henkilön tiedot, joka vastaa juuri kyseisestä työmaasta. 
Hakemuksiin ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista muuttaa putken, johdon, lait-
teen tai rakennelman omistajaa hakijaksi. Nykyisin kaikki työt näkyvät myös Tu-
run seudun karttapalvelulla. Karttapalvelussa näkyy myös jokaisen työ-
maanosalta urakoitsija sekä tämän yhteystiedot. Tiedot tulevat suoraan Tekla 
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5.2 Pienempimuotoisten sijoituslupien vähentäminen 
Eräiden yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolaki määrittelee, että kunta 
voi antaa ohjeita ja määräyksiä töiden suorittamisesta. Päätökset on oikeastaan 
ainoa keino, jonka avulla näitä tietoja voidaan antaa. Lisäksi ilmoituksessa töis-
tä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla pitää sisältää edellä mainitun lain vaatimat 
asiat, joten kaivulupahakemusta ei voi missään kaivukohteessa jättää pois.  
Sijoitussuunnitelman hyväksyttämisessä kunta pystyy ohjaamaan ja yhteenso-
vittamaan töitä sekä päätöksen myötä sijoituksesta pystytään valittamaan. Jois-
sakin kunnissa on kuitenkin tietyt pienemmät sijoitukset hoidettu kaivulupaha-
kemuksen yhteydessä. Esimerkiksi Tampereen mallissa kaikista kiinteistöjen 
viemäreiden, vesijohtojen ja sähkö- ja telejohtojen sijoittamisesta sovitaan kai-
vulupahakemuksen yhteydessä. Turussakin tällaisen mallin avulla vältyttäisiin 
siltä, että helpoissa kohteissa ei tarvitsisi sijoituslupia tehdä. 
5.3 eServicen kehittäminen 
Sähköiseen lupahakemukseen erittäin suuri hyöty olisi siinä, että putkien, johto-
jen, laitteiden tai rakennelmien omistajat pystyisivät välittämään tekemänsä hy-
väksytyn sijoitussuunnitelman urakoitsijoille, jotka vain täydentäisivät siihen tar-
vittavat tiedot sekä lisäisivät tilapäiset liikennejärjestelysuunnitelmat. Samalla 
urakoitsija saisi hyväksytyn sijoitussuunnitelman kohteesta.  
Urakoitsijoiden mielestä liikennejärjestelysuunnitelman tekoon olisi hyvä olla 
ohjelmassa valmiiksi merkkejä, jotka voisi pistää suoraan kartalle. 
5.4 Kaivuluvan voimassaoloaika ja taksat 
Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa urakoitsijat eivät ole tietoisia siitä, mikä päivä 
työt on tarkoitus aloittaa. Siinä tapauksessa he jättävät aloituspäivämäärän 
merkitsemättä ja saattavat aloittaa työt ilmoittamatta siitä ollenkaan. Hakemuk-
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seen pitäisi laittaa aina töiden aloituspäivämäärä ja laskutus pitäisi laittaa päälle 
siitä päivämäärästä lähtien, miten urakoitsija on hakemuksessaan ilmoittanut.  
Voimassaoloaikaa muuttamalla sillä tavoin, että hakemuksessa olisi todettu ai-
na ohjeellinen aika. Eli Helsingin kaupungin mallin mukaisesti erilaisille töille 
olisi määritelty ohjeelliset ajat. Jos ohjeellinen työaika ylitetään, tulee taksoihin 
reilu korotus, esimerkiksi taksat kaksinkertaistuisivat. Tämän avulla hakemuk-
siin saataisiin aina selkeät voimassaoloajat ja avonaisten kaivantojen määrää 
vähennettyä.  
Voimassaoloajan myötä kaivulupaan voidaan lisätä ehto, että mikäli työ ei val-
mistu kahden viikon kuluessa kaivulupapäätöksen voimassaoloajan päättymi-
sestä, on kaupungilla oikeus teettää työ loppuun luvansaajaa kuulematta. Lu-
vansaaja vastaa työstä aiheutuneista kustannuksista. 
Yhtenä keinona töiden yhteensovittamiselle on, että taksoja suhteutetaan pääl-
lysteen ikään. Putken, johdon laitteen tai rakennelman omistajat saattaisivat 
panostaa enemmän työnteettämisajankohtaan, jos esimerkiksi alle kolmen vuo-
den ikäinen asfaltti olisi uusittava kadun koko leveydeltä. Toisaalta myös Kiin-
teistöliikelaitoksen panostaessa omien investointien aikataulukseen ja kohtei-
den tiedottamiseen helpottaisi se töiden yhteensovittamista. 
5.5 Yhteistyön parantaminen johtolaitosten kanssa 
Pidettäessä enemmän palavereja johtolaitosten kanssa, saataisiin tiedon kulkua 
parannettua. Esimerkiksi syksyllä voitaisiin pitää alustava palaveri johtolaitosten 
kanssa tulevan vuoden investointikohteista. Alkuvuodesta pidettävässä palave-
rissa kerrottaisiin tarkemmin kohteista sekä alustavaa aikataulua niistä. Kevään 
aikana vielä pidettävässä palaverissa kerrottaisiin tarkka aikataulu investoin-
neista johtolaitoksille, jolloin he pystyisivät aikatauluttamaan omat kohteensa 
investointikohteiden aikataulujen mukaisesti. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 
Turun Kiinteistöliikelaitoksen katu- ja viheralueet -yksikkö käyttää hyväksi Lupa-
prosessien tehostaminen – työtä mahdollisuuksia mukaan. Kehittämisehdotuk-
set vaativat osittain valtuuston päätöksiä. Taksojen korotukset hyväksytetään 
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa. Kaupunginvaltuusto päättää taksojen-
määräytymisperusteita. 
Pienempimuotoisia sijoituslupia vähentämällä saataisiin lupaprosessista jätettyä 
pois useita sijoituslupia vuodessa. Sen avulla saataisiin lupaprosessia keven-
nettyä myös lupien hakijoiden näkökannalta. Yleisessä sijoitusohjeessa on kui-
tenkin oltava selvät tiedot siitä, missä tilanteissa ei sijoituslupaa tarvitse hakea, 
jotta putken, johdon, laitteen tai rakennelman omistajan on helppo toimia joka 
tilanteessa.  
Valvontatyötä helpottaisi huomattavasti, jos luvissa olisi ohjeellinen aika. Silloin 
pystyttäisiin painostamaan urakoitsijaa suorittamaan työt loppuun määrätyssä 
ajassa. Toisaalta siitä saattaa aiheutua lisää työtä lupakäsittelijöille, jos lupia on 
uusittava tai tilattava viimeistelytöitä kohteisiin.  
Työssä tarkastelluista muista kaupungeista huomataan, että pienemmissä kun-
nissa pärjätään kohtalaisen pienelläkin henkilömäärällä. Isommissa kunnissa on 
kuitenkin oltava jo selvästi enemmän henkilöitä töissä, jotta saadaan varmistet-
tua lupaprosessin toimivuus. Pienemmät kunnat säästävät myös valvontatyö-
määrästä, kun taas isommissa kunnissa siihenkin on panostettava.  
Turun nykyinen henkilömäärä lupa-asioiden hoitoon on aika samassa linjassa 
muiden kuntien kanssa suhteessa haettaviin lupamääriin. Nykyinen kokoonpa-
no on kuitenkin hyvinkin minimaalinen erityisesti kesäaikana, jolloin lupien mää-
rät ovat suurimmat ja kaduilla liikkuu paljon ihmisiä. Valvontatyötä on ehdittävä 
myös suorittamaan, jotta taataan kadunkäyttäjien turvallisuus.   
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